
計画の期間

3,120 3,066 0 54 0 1.73

1,044 1,021 0 23 0 2.18

個別施設計画を含む 〇 国土強靭化を含む ー 定住自立圏を含む ー 連携中枢都市圏を含む ー 流域水循環計画を含む ー 地域再生計画を含む ー

定量的指標の定義及び算定式

町職員の道路パトロールにより危険箇所を抽出し算定

危険箇所の対策率＝整備済箇所数/全ての危険箇所

備考等

社会資本総合整備計画　　　防災・安全交付金

合計

（A+B+C+D)
A B C

計画の名称

D

重点配分対象の該当

いわいずみの未来のために!!災害に強い安全安心なまちづくりを支える社会基盤整備（防災・安全）

平成27年度～平成31年度（５年間）

岩泉町

通行に危険な道路の舗装修繕、落石危険箇所などを防護し、町民が安全で快適に利用できるよう道路整備を行う。

交付対象

計画の目標

全体事業費(百万円)

計画の成果目標（定量的指標）

番号
最終目標値

（H31末）

中間目標値

（H29末）

当初現況値

（H27当初）

定量的指標の現況値及び目標値

効果促進事業費の割合

C/（A+B+C+D)
％

道路危険箇所の対策率をH27当初の0％からH31年度末までに40％まで上げる。

1
0% 20% 40%



事業 地域 交付 直接 要素となる事業名 事業内容 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積） H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

法面保護・落石防護1路線L=90ｍ 18

ー 0

舗装修繕25路線L=37,700ｍ 1,988

舗装修繕16路線L=9,128ｍ 449

路盤改良1路線L=5,000ｍ 269

路盤改良1路線L=706.5ｍ 58

橋梁点検　116橋 29

橋梁点検　100橋 20

橋梁架け替え補修　１橋 130

橋梁架け替え補修　１橋 102

トンネル補修　１箇所 448

トンネル補修　１箇所 224

橋梁長寿命化補修　１橋 184

橋梁長寿命化補修　１橋 168

3,066

1,021

事業 地域 交付 直接 要素となる事業名 事業内容 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積） H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

事業 地域 交付 直接 要素となる事業名 事業内容 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積） H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

防犯灯　120基 9

防犯灯　50基 3

案内標識　４基 39

案内標識　５基 13

防火水槽設置　１基 6

防火水槽設置　１基 7

54

23

未策定

未策定

未策定

市町村名
事業実施期間

A01-001

A01-002

A01-003

種別１ 種別２

市町村道 修繕

A01-004

A01-005

A01-006

A01-007

道路

事業者

一般 岩泉町 直接 岩泉町

番号

（ほか）松ケ沢日向線ほか 岩泉町 未策定

道路 一般 岩泉町 直接 岩泉町 市町村道 修繕

雪寒

道路 一般 岩泉町 直接 岩泉町 市町村道
計画

調査

道路 一般 岩泉町 直接 岩泉町 市町村道

（ほか）袰綿裏町線ほか

(1)奥岩泉線

（ほか）袰綿裏町線ほか道路 一般 岩泉町 直接 岩泉町 市町村道

修繕

道路 一般 岩泉町 直接 岩泉町 市町村道 修繕

道路 一般 岩泉町 直接 岩泉町 市町村道

事業実施期間

合計

番号 事業者 種別１ 種別２ 市町村名
事業実施期間

未策定

未策定

未策定

策定済

未策定

策定済

岩泉町

岩泉町

岩泉町

岩泉町

岩泉町

岩泉町修繕

(2)尾丸部線ほか

(1)奥岩泉線

道路施設定期点検事業

交付対象事業

1.交付対象事業の進捗状況

防犯灯整備事業

道路附属物唐整備事業

防火水槽等整備事業

合計

防犯灯の整備により、防犯及び夜間道路利用者の交通の安全を確保する。

道路附属物等の整備を行い、道路利用者が安全かつ円滑に駐車場等へアクセスし、快適に利用できるように整備する。

防火水槽を築造し、安全で災害に強い道路ネットワークを構築する。

一般 岩泉町 直接 岩泉町

道路 一般 岩泉町 直接 岩泉町

基幹事業(大)

基幹事業(大)

道路事業

道路事業

B　関連社会資本事業

C　効果促進事業

基幹事業(大)

A1　基幹事業

合計

C01-001

C01-002

C01-003

道路 一般 岩泉町 直接 岩泉町

道路

番号 事業者 種別１ 種別２ 市町村名



事後評価の実施時期

公表の方法

最終目標値 40%

最終実績値 24%

〇目標の達成状況

構造物（トンネル１カ所、橋梁２橋）については、危険を解消できた。

道路の舗装修繕については、計画延長の24％を達成した。

目標値/実績値

定量的指標に関する

交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の効果

の発現状況（必要に応じて記述）

番号
指標（略称）

目標と実績に差が出た要因

事後評価の実施体制

事後評価

令和３年７月

岩泉町ホームページ上にて公表

〇事業効果の発現状況

〇特記事項（今後の方針等）

・本計画期間内に完了しなかった事業については、引き続き次期計画で事業を実施する。

1 平成28年台風第10号災害により、町内に甚大な被害が発生し、災害復旧事業を優先することで当該計画

事業を休止したことによる。

〇事後評価の実施体制、実施時期

岩泉町地域整備課


