

入札結果速報

1 執行日時 令和6年8月23日(金) 午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 三浦 英二

4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	農林水産課	堆肥センター送風設備等交換工事	小本字大牛内地内	122日	4,750,000	4,200,000	昱機電(株)向洋電機事業所	1
2	地域整備課	町道尼額有芸線舗装工事	尼額字山崎地内	129日	31,844,000	24,800,000	ONOSHIN(株)	1
3	地域整備課	町道名目入中瀬線舗装工事	門字中瀬地内	130日	32,737,000	24,800,000	ONOSHIN(株)	1
4	消防防災課	小成地区防火水槽建設工事	小本字小成地内	118日	7,418,000	7,400,000	(株)フジサワ	1

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	農林水産課	堆肥センター送風設備等交換工事	昱機電(株)向洋電機事業所、(株)富士電業社、伊手屋電機(有)、荏原実業(株)北東北営業所	
2	地域整備課	町道尼額有芸線舗装工事	ONOSHIN(株)、高德・下館経常共同企業体、畑中・熊谷経常共同企業体、宮城建設・県北緑化経常共同企業体	
3	地域整備課	町道名目入中瀬線舗装工事	ONOSHIN(株)、高德・下館経常共同企業体、畑中・熊谷経常共同企業体、宮城建設・県北緑化経常共同企業体	
4	消防防災課	小成地区防火水槽建設工事	(有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。

(注2) 指名業者名に取消し線がある業者は、失格となった業者である。